



PERÚ

Ministerio  
de Cultura

Viceministerio  
de Patrimonio Cultural  
e Industrias Culturales

Proyecto Especial  
Naylamp - Lambayeque

12 MAR 2019

**INFORME N° 176-2019-L-OA-UE005-PENL-VMPCIC/MC**

RECIBIDO  
REG. N°  
FOLIO

A : OSCAR LAVADO CHAMBERGO  
Responsable (e) de la oficina de Administración de la Unidad Ejecutora 005  
Naylamp – Lambayeque.

DE : CARLOS NOE SAAVEDRA SAAVEDRA  
Responsable de la oficina de logística de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp -  
Lambayeque.

ASUNTO : EVALUACION DEL PLAN ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE 2018

REFERENCIA : ARTICULO 7° DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

FECHA : CHICLAYO, 12 DE MARZO DEL 2019

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo muy cordialmente y a la vez hacerle llegar la Evaluación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2018, al 31 de diciembre del 2018 de acuerdo al siguiente detalle:

**I. ANTECEDENTES :**

1. Mediante Resolución Ministerial N° 501-2017-MC de fecha 26 de Diciembre de 2017, se aprobó el presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de gastos para el año fiscal 2018 del pliego 003: Ministerio de Cultura,
2. A través de la Resolución Directoral N°08-2018-DE-UE005-PENL-VMPCIC/MC, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones (PAC), 2018 de la Unidad Ejecutora 005 NAYLAMP Lambayeque. para el año fiscal 2018.
3. El Plan Anual de Contrataciones 2018, ha sido modificado cuatro veces mediante Resoluciones Directorales que incluyeron 7 procedimientos de selección.

**II ANALISIS**

1. La Oficina de Logística evalúa el Plan Anual de Contrataciones 2018 , según lo establecido en el Artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350 – 2015 –EF.
2. **El Plan Anual de Contrataciones 2018 (Inicial)**  
El Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 006 Naylamp para el ejercicio fiscal 2018, fue aprobado por un monto estimado de S/ 272,501.28 y estaba conformado por tres (03) procedimientos de selección.



D= 00035555  
E= 00029719  
c/c Archivo.



PERÚ

Ministerio  
de CulturaViceministerio  
de Patrimonio Cultural  
e Industrias CulturalesProyecto Especial  
Naylamp - Lambayeque**Cuadro N° 01 - PAC Inicial por Tipo de Procedimiento y Valor Estimado Año 2,018**

N°	TIPO DE PROCEDIMIENTO	Procedimiento de selección (PAC INICIAL)	VALOR ESTIMADO EN SOLES
1	Contratación del Servicio de alquiler de Camioneta para las actividades de la UE 005 Naylamp Lambayeque	Adjudicación Simplificada	<b>S/ 60,000.00</b>
2	Contratación del Servicio de alquiler de Camioneta para el Museo de Sitio de Tucume	Adjudicación Simplificada	<b>S/ 63,720.00</b>
3	Servicio de Seguridad y Vigilancia en las Instalaciones de los Museos Sican, Brunning, Tumbas Reales de Sipan e Instalaciones de la UE 005 Naylamp Lambayeque.	Adjudicación Simplificada	<b>S/ 148,781.28</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>S/ 212,561.28</b>

**2.3.- Modificación al Plan Anual de Contrataciones :**

Como resultado de la reprogramación de las necesidades, se realizaron cuatro (04) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la Unidad Ejecutora 005 NAYLAMP, los mismo que fueron aprobados mediante Resoluciones Directorales , conforme se detallan a continuación:

**Cuadro N° 02 - PAC Modificaciones realizadas PAC 2018**

Modificación	Documento de Aprobación	Fecha de aprobación	Cantidad de procedimientos	
			Inclusión	Exclusión
Inicial	R.D. N° 001-2018-DE-UE-005-PENL-VMPCIC/MC	16/01/2018	3	0
Primera	R.D. N° 085-2018-DE-UE-005-PENL-VMPCIC/MC	18/06/2018	2	0
Segunda	R.D. N° 0132-2018-DE-UE-005-PENL-VMPCIC/MC	03/08/2018	2	0
Tercera	R.D. N° 0146-2018-DE-UE-005-PENL-VMPCIC/MC	13/08/2018	1	0
Cuarta	R.D. N° 0258-2018-DE-UE-005-PENL-VMPCIC/MC	17/12/2018	1	0

**2.4 Ejecución del Plan Anual de Contrataciones:**

- a) El plan Anual de Contrataciones 2018, fue modificado, incluyendo seis (06) procedimientos de selección, por un valor de S/. 2,122,028.17, haciendo un total de nueve (09) procedimientos de selección programados , por un valor estimado de S/ 2, 394,529.45, como se detalla en el cuadro siguiente:

D= 00035555  
E= 00029719  
c/c Archivo.



**Cuadro N° 03 – Resumen de Procedimientos de Selección Hábles y por Valor estimado**

Procedimiento de Selección	Cantidad	Valor Estimado (S/ )
PAC Inicial	3	272,501.28
Incluidos	6	2,122,028.17
Programados	9	2,394,529.45
Excluidos	0	0.00
Hábiles	9	<b>2,394,529.45</b>

Así, mismo se indica, que de los nueve procedimientos de selección, hábiles tienen un valor referencial de S/ 2,394,529.45 (Dos Millones trescientos noventa y cuatro Mil quinientos veintinueve con 45/100 soles)

- b) La Ejecución del Plan Anual de Contrataciones en el ejercicio fiscal 2018, por cantidad y modalidad del tipo de procedimiento de selección, se detalla en el siguiente cuadro.

**Cuadro N° 04 – Resumen Cantidad Convocados por tipo de procedimiento de selección**

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANTIDAD (PAC inicial)	INCLUIDOS	CANTIDAD (PAC modif)	EXCLU	CANTIDAD HABLES	CONVOCADOS SEACE	PROCEDIM. CONVOCAD. %
Adjudicación Simplificada	3	5	8	0	8	6	75%
Contratación Directa	0	1	1	0	1	1	100%
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>77.77%</b>

De los nueve (09) procedimientos hábiles programados en el PAC 2018, se originaron siete convocatorias, lo que representa el **77.77 %** de ejecución, en cantidad de procedimientos de selección, al cierre del año fiscal 2018. Mostrándose el avance por cada tipo de procedimiento.

- c) La Ejecución del PAC al cierre del año fiscal 2018, por Valor Referencial, y Tipo de procedimiento de Selección,

**Cuadro N° 05 – Resumen por tipo de procedimiento de selección**

TIPO DE PROCEDIMIENTO	PROCED. HABLES	VALOR ESTIMADO PROGRAMADO PAC S/	VALOR REFERENCIAL. PAC S/	PROCEDIMI. CONVOCAD SEACE	VALOR REFERENCIAL PROCESOS CONVOCADOS.	% AVANCE PROCEDIM. CONVOC.
Adjudicación Simplificada	8	2,298,529.45	2,298,529.45	6	2,380,831.74	75%
Contratación Directa	1	96,000.00	96,000.00	1	96,000.00	100 %
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>2,394,529.45</b>	<b>2,394,529.45</b>	<b>7</b>	<b>2,476,831.74</b>	<b>77.77%</b>

D= 00035555

E= 00029719

c/c Archivo.





PERÚ

Ministerio  
de Cultura

Viceministerio  
de Patrimonio Cultural  
e Industrias Culturales

Proyecto Especial  
Naylamp - Lambayeque

De los nueve (09) procedimientos hábiles programados en el PAC 2018 , por un valor referencial de S/ 2,394,529.45 , siete (07) convocatorias por un valor de S/ **2,476,831.74**, que representa un 77.77 % de ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2018.

De los siete procesos de selección, convocados en el año 2018 siete fueron adjudicados y cuentan con buena pro, lo que representa el 100% respecto del total de procedimientos convocados como se detalla a continuación.

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CONVOCADOS	EN PROCESO	BUENA PRO	DESIERTO	CANCELADO	NULO
Adjudicación Simplificada	6	0	5	0	0	0
Contratación Directa	1	0	1	0	0	0
TOTAL	7	0	6	0	0	0

### III CONCLUSIONES

- 3.1: El Plan Anual de Contrataciones 2018, se aprobó con tres (03) procedimientos de selección habiéndose realizado al final del ejercicio presupuestal, 04 modificaciones al PAC, a través de las cuales se incluyeron seis (6) nuevos procedimientos de selección.
- 3.2. Al cierre del ejercicio presupuestal, se ejecutó el 77.77% por cantidad y valor referencial de los procedimientos de selección hábiles, del Plan Anual de contrataciones PAC 2018, de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp, en atención de las necesidades, de la parte administrativa y de los museos .
- 3.3. De las siete (07) convocatorias realizadas, 06 fueron adjudicadas y cuentan con buena pro otorgada, lo que representa el 85.71 % en cantidad de los procedimientos convocados, así mismo al cierre del ejercicio presupuestal 2018, quedaron en curso un (01) procedimientos de selección convocado, el cual fue adjudicado, en febrero del año 2019.


Así mismo cabe precisar, que actualmente se encuentra en trámite la anulación del contrato de la adjudicación simplificada N° 01-2018.

### IV RECOMENDACIÓN:

- 4.1. Se recomienda, hacer seguimiento con las áreas usuarias de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp , Lambayeque, a fin de que remitan con anticipación los requerimientos de bienes y servicios y obras programados para su convocatoria, durante el ejercicio fiscal 2019,
- 4.2. Se programen reuniones de seguimiento, con las principales áreas usuarias, a fin de brindar asistencia en los requerimientos, para el mejor desarrollo de los procedimientos de selección. Disminuyendo riesgos de desierto o nulidades.

Atentamente,

Ministerio de Cultura  
Proyecto Especial Naylamp - Lambayeque  
Unidad Ejecutora 005



Ing. Carlos Noe Saavedra Saavedra \*  
Responsable de la Oficina de Logística

D= 00035555  
E= 00029719  
c/c Archivo.

